

Neubebauung Heubeund weiterer zeitlicher Ablauf

Stand 8.2.2021

Mo	1.3.	Abgabe der Arbeiten in Wäschenbeuren
Di	2.3.	Abholen der Arbeiten und Beginn Vorprüfung
	2.3. - 10 3.	Vorprüfung
Do	11.3.	Beurteilungsgremium - ab 9:00 Uhr
Do	25.3.	Vorstellung der Arbeiten im GR
Fr	26.3	Veröffentlichung der Arbeiten evtl. im Internet
Di	30.3	Vorstellung der der Arbeiten für die Bevölkerung
Do	15.4	Entscheidung im GR für eine Arbeit
	Mitte April	Beauftragung für Weiter-/Überarbeitung städtebaulicher Entwurf
	Ende Mai	Vorstellung des überarbeiteten städtebaulichen Entwurfs im GR
	Juni	GR-Beschluss: Beauftragung zur B-Planung Weiterführung der Entwurfsplanung
	vor Sommerpause	Auslegungsbeschluss B-Plan Anhörungen TÖB und frühzeitige Bürgerbeteiligung
	nach Sommerpause	Erörterung im GR
	November	Satzungsbeschluss